

# 補正予算の内訳

事業名	事業費	説明
財政調整基金への積立金 (財政局)	12億2,500万円  財源内訳  [ 繰越金 12億2,500万円 ]	平成29年度一般会計決算剰余金の積立て (決算剰余金 24億4,904万円の1/2を 下らない範囲の額)  29年度末基金残高 41億7,150万8千円 30年度運用益積立て(当初予算) 300万円 29年度決算剰余金積立て(今回補正) 12億2,500万円 30年度取崩し(9月補正後予算) △19億4,596万3千円 <hr style="width: 100%;"/> 30年度末基金残高 34億5,354万5千円
後期高齢者医療事業 (後期高齢者医療事業特別会計) (健康福祉局)	5億417万8千円  財源内訳  [ 繰越金 5億417万8千円 ]	後期高齢者医療保険料納付金等 (29年度精算分)

事業名	事業費	説明																																															
恵下埋立地（仮称） 整備 （環境局）		<p>造成工事、浸出水処理施設等建設工事</p> <p>建設現場から発見された廃タイヤの燃え殻等処理するために工事を中断したことに伴い、工事期間を延長する。</p> <p>（債務負担行為の設定）</p> <table border="1" data-bbox="863 745 1533 972"> <thead> <tr> <th>事業名</th> <th>期間</th> <th>限度額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>恵下埋立地（仮称）造成工事</td> <td>31～33年度</td> <td>82億2,938万8千円</td> </tr> <tr> <td>恵下埋立地（仮称）浸出水処理施設等建設工事</td> <td>31～33年度</td> <td>29億2,220万円</td> </tr> </tbody> </table> <p>【債務負担行為限度額】</p> <table border="1" data-bbox="509 1066 1520 1628"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">造成工事</th> <th colspan="2">浸出水処理施設等建設工事</th> </tr> <tr> <th>27年度設定分</th> <th>今回設定分</th> <th>29年度設定分</th> <th>今回設定分</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>28年度</td> <td rowspan="4">113億円</td> <td rowspan="3">30億7,061万2千円 （執行見込額）</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>29年度</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>30年度</td> <td>29億6,000万円</td> <td>3,780万円 （執行見込額）</td> </tr> <tr> <td>31年度</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>32年度</td> <td></td> <td>82億2,938万8千円</td> <td></td> <td>29億2,220万円</td> </tr> <tr> <td>33年度</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>113億円</td> <td>113億円</td> <td>29億6,000万円</td> <td>29億6,000万円</td> </tr> </tbody> </table>	事業名	期間	限度額	恵下埋立地（仮称）造成工事	31～33年度	82億2,938万8千円	恵下埋立地（仮称）浸出水処理施設等建設工事	31～33年度	29億2,220万円	区分	造成工事		浸出水処理施設等建設工事		27年度設定分	今回設定分	29年度設定分	今回設定分	28年度	113億円	30億7,061万2千円 （執行見込額）			29年度			30年度	29億6,000万円	3,780万円 （執行見込額）	31年度			32年度		82億2,938万8千円		29億2,220万円	33年度					計	113億円	113億円	29億6,000万円	29億6,000万円
事業名	期間	限度額																																															
恵下埋立地（仮称）造成工事	31～33年度	82億2,938万8千円																																															
恵下埋立地（仮称）浸出水処理施設等建設工事	31～33年度	29億2,220万円																																															
区分	造成工事		浸出水処理施設等建設工事																																														
	27年度設定分	今回設定分	29年度設定分	今回設定分																																													
28年度	113億円	30億7,061万2千円 （執行見込額）																																															
29年度																																																	
30年度			29億6,000万円	3,780万円 （執行見込額）																																													
31年度																																																	
32年度		82億2,938万8千円		29億2,220万円																																													
33年度																																																	
計	113億円	113億円	29億6,000万円	29億6,000万円																																													

事業名	事業費	説明																					
		<p>広島湯来線（麦谷2工区）道路改良</p> <p>国有保安林の解除手続き等に日時を要したために工事を中断したことに伴い、工事期間を延長する。</p> <p>(債務負担行為の設定)</p> <table border="1" data-bbox="863 707 1533 860"> <thead> <tr> <th>事業名</th> <th>期間</th> <th>限度額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>広島湯来線（麦谷2工区）道路改良</td> <td>31～33年度</td> <td>10億4,814万円</td> </tr> </tbody> </table> <p>【債務負担行為限度額】</p> <table border="1" data-bbox="868 954 1517 1364"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>28年度設定分</th> <th>今回設定分</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>29年度</td> <td rowspan="3">12億2,300万円</td> <td rowspan="3">1億7,486万円 (執行見込額)</td> </tr> <tr> <td>30年度</td> </tr> <tr> <td>31年度</td> </tr> <tr> <td>32年度</td> <td rowspan="2">/</td> <td rowspan="2">10億4,814万円</td> </tr> <tr> <td>33年度</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>12億2,300万円</td> <td>12億2,300万円</td> </tr> </tbody> </table>	事業名	期間	限度額	広島湯来線（麦谷2工区）道路改良	31～33年度	10億4,814万円	区分	28年度設定分	今回設定分	29年度	12億2,300万円	1億7,486万円 (執行見込額)	30年度	31年度	32年度	/	10億4,814万円	33年度	計	12億2,300万円	12億2,300万円
事業名	期間	限度額																					
広島湯来線（麦谷2工区）道路改良	31～33年度	10億4,814万円																					
区分	28年度設定分	今回設定分																					
29年度	12億2,300万円	1億7,486万円 (執行見込額)																					
30年度																							
31年度																							
32年度	/	10億4,814万円																					
33年度																							
計	12億2,300万円	12億2,300万円																					

事業名	事業費	説明				
民間ブロック塀等撤去補助 (都市整備局)	450万円 財源内訳 [ 一般財源 450万円 ]	ブロック塀等の倒壊による被害を防止するため、ブロック塀等の所有者に対し、撤去に要する経費の一部を補助する。 対 象 道路等に面する高さ1 m以上のブロック塀等で危険性を有するもの 補助額 次のいずれか小さい額 ①撤去費用×2/3 ②15万円				
広島みらい創生高等学校整備 (教育委員会)	1億3,200万円 財源内訳 [ 県負担金 2,047万3千円 市債 1億590万円 一般財源 562万7千円 ]	旧広島特別支援学校等の外壁に含まれる石綿を解体工事の中で除去するための工事を追加するとともに、工事期間を延長する。 所 要 額 4億5,940万円 [ 解体工事 2億4,840万円 石綿除去 2億1,100万円 ] 既計上額 3億2,740万円 補 正 額 1億3,200万円 (繰越明許費の設定) <table border="1" data-bbox="863 1865 1520 1980"> <thead> <tr> <th>事業名</th> <th>限度額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>広島みらい創生高等学校整備</td> <td>3億6,004万円</td> </tr> </tbody> </table>	事業名	限度額	広島みらい創生高等学校整備	3億6,004万円
事業名	限度額					
広島みらい創生高等学校整備	3億6,004万円					

事業名	事業費	説明
給与改定に伴う補正 (企画総務局ほか)	<p>4億2,826万6千円</p> <p>財源内訳</p> <p>( 国庫負担金 3,486万1千円 )</p> <p>一般財源 3億9,340万5千円 )</p>	<p>給与改定</p> <p>給与改定率 0.10%</p> <p>期末・勤勉手当 0.05月分増額</p> <p>給与改定実施時期 30年4月1日</p>

公の施設の指定管理者の指定に伴う補正

公の施設の管理を指定管理者に行わせることに伴う債務負担行為の設定

局名	事業名	期間	限度額	指定管理者
経済観光局	広島市湯来交流体験センター管理	31～35年度	1億3,333万6千円	東洋観光湯来コンソーシアム
都市整備局	広島市西蟹屋プロムナード管理	31～40年度	1億2,152万9千円	株式会社広島東洋カープ
計			2億5,486万5千円	2事業